
 

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 

Datum:  11 oktober 2013 
Nieuwsbrief nr. 5 
Hoek van Holland  
L’Avenue, fase II Cuvette 
 
 
              
Voortgang bouwwerkzaamheden 
 
De afgelopen weken heeft de aannemer goed  kunnen werken mede gezien de 
gunstige weersomstandigheden. Zoals al reeds goed bij het A blok te zien is 
naderen de bouwwerkzaamheden buiten hun einde. De steigers zijn verwijderd en 
het metsel en voegwerk buitengevels is afgerond. Ook zijn inmiddels bij alle A 
woningen de binnenmuren geplaatst en hebben de kijkdagen voor het inmeten van 
de keuken plaatsgevonden. Bij het A blok is deze week gestart met de afwerking 
van het interieur van de woningen. 
 
 
 

            
 
 
 
Bij het C blok naderen de metselaars nu ook het einde van hun werkzaamheden en 
is men deze week begonnen met het voegen van de gevel. Ook is er inmiddels een 
begin gemaakt met het plaatsen van de binnenwanden. Dit betekent dat nu ook de 
kijkdagen bekend zijn voor o.a. het inmeten van de keuken. 
 
 

In deze editie: 
* voortgang werkzaamheden 
* kijkmiddagen  
* opleveringsprognose 
* veiligheid op het bouwterrein 
* feestelijke happening 
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Kijkdagen C blok 
 
C blok bouwnummers 33 t/m 40 : vrijdag 18 okt 14:00-16:00 
C blok bouwnummers 41 t/m 49 : vrijdag 1 nov  14:00-16:00 
 
 

   
 
Errata en andere nuttige informatie 
 
Binnenkort ontvangt u nog een erratum inzake de aanpassingen in de waterslagen. 
Deze zijn in de bouwvergunning opgenomen als betonnen waterslagen, maar per 
abuis is dit verkeerd verwerkt in de verkoopbrochure. Bijkomend voordeel is dat 
betonnen waterslagen een betere geluidsabsorptie hebben dan aluminium 
waterslagen. 
 
 
Opleveringsprognose 
 
Met een vertraging van enkele weken zijn de nutsbedrijven eindelijk deze week 
gestart met het aanleggen van het de benodigde gas/water en elektraleidingen. Naar 
verwachting zullen deze werkzaamheden begin november zijn afgerond.  Hierna kan 
de aannemer Kroon en De koning u gaan informeren over de naderende oplevering 
van uw woning.  
 
Doelstelling zal zijn dat er circa 7 woningen per week zullen worden opgeleverd. 
Gezien de bouwstroom zal er gestart worden met de oplevering van de A woningen 
Blok 1 ( bn 17 t/m 9 en daarna Blok 2 ( Bn 8 t/m 1 ) waarna uitsluitend gestart zal 
worden met de oplevering van het C blok ( bn 33 t/m 40 en 41 t/m 49 ). Uw 
aannemer zal alles in het werk stellen om alle woningen voor de feestdagen 2013 op 
te leveren. Echter uw aannemer is hierbij wel afhankelijk van andere partijen binnen 
het bouwproces zoals de nutsbedrijven. Nogmaals wijzen wij u op de contractuele 
verplichting die de aannemer heeft om u 14 dagen voor oplevering schriftelijk te 
informeren over uw opleverdatum.  Uiteraard zal de aannemer u  in een volgende 
nieuwsbrief verder informeren inzake de opleveringsprognose en voorschouw van 
uw woning. 
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Betreden bouwterrein 
 
Graag wijzen wij u als toekomstige bewoners van de wijk L’avenue erop dat het 
betreden van het bouwterrein Cuvette in het weekend en ‘’s avonds niet is 
toegestaan. Dit in verband met uw eigen veiligheid. Ook wijzen wij u erop dat het 
niet is toegestaan om op werkdagen op eigen initiatief het bouwterrein te betreden 
dit in verband met vrachtverkeer en werkzaamheden die gaande zijn. U dient zich te 
allen tijden te melden bij de uitvoerder van Kroon & De Koning 
 
 
Aandachtspunten m.b.t. veiligheid kijkdagen: 
 

• Parkeren buiten het terrein aan de Dirk vd Burgweg en/of Leen van der 
Houwenstraat. 

• Grootste aandachtspunt op bouwterrein is voorkoming van valgevaar.  
• Verdiepingen van de woningen mogen niet betreden worden tenzij vrijgegeven 

door de aannemer 
• Steigers mogen niet betreden worden. 
• Geen huisdieren toegestaan. 
• Wij wijzen u erop dat kinderen niet zonder begeleiding en zonder toezicht het 

bouwterrein mogen betreden. 
 
Feestelijke Happening 
 
In overleg met de betrokken partijen is besloten om de mogelijkheid te bekijken de 
feestelijke happening rond de periode van het plaatsen van de daken ( het hoogste 
punt ook wel pannebier genoemd ) te verplaatsen naar de opleveringen van de 
laatste woningen vlak voor de feestdagen. Dit gezien het feit dat het hoogste punt 
werd bereik in de zomervakantieperiode en veel kopers hierbij dus niet aanwezig 
hadden kunnen zijn. In de volgende nieuwsbrieven zullen wij u hierover nader 
informeren. 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Namens 
O.C.W en  Kroon & De Koning  
 
 
 
 
 

Ontwikkelings Combinatie Westland   -   Strandweg 32   -   3151 HV   -   Hoek van Holland 
verkoop informatie :  

Tel: 0174-387 002   -   E-mail: info@oga-makelaars.nl   -   Internet: www.oga-makelaars.nl 
 

3 

mailto:info@oga-makelaars.nl
http://www.oga-makelaars.nl/

