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Nieuwsflits 25 januari 2011 
 
Voortgang civiele werkzaamheden  
 
Na een strenge winter met veel sneeuw en het kerstreces is de civiele aannemer KWS inmiddels weer 
gestart met de woonrijp werkzaamheden. In hoofdlijnen zijn de geplande werkzaamheden, uiteraard 
afhankelijk van de weersomstandigheden de navolgende: 
 
Doodlopende straat Dr. Kniplaan vanaf de Leen van Ooijenlaan: 

• Eind week 5 straat + parkeervakken gereed 
• Eind week 8 verlichting gereed 
• Eind week 9 trottoirs gereed 

Doodlopende straat Dr. Diamantlaan vanaf de Leen van Ooijenlaan: 

• Eind week 6 straat + parkeervakken gereed 
• Eind week 8 verlichting gereed 
• Eind week 9 trottoirs gereed 

Dr. Kniplaan vanaf de Leen van Ooijenlaan tot en met de A. de Bruijnhof: 

• Eind week 10 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs 

B. Kleijwegthof: 

• Eind week 12 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs 

Dr. Diamantlaan vanaf de Leen van Ooijenlaan tot en met de A. de Bruijnhof: 

• Eind week 15 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs 

Leen van Ooijenlaan vanaf de H. Nijlandstraat tot aan de fietsbrug: 

• Eind week 15 gereed, compleet met parkeervakken, verlichting en trottoirs 

Verder nog een aantal werkzaamheden welk verder nog zullen plaatsvinden zijn: 

• Beschoeiing fase I week 6 gereed 
• Stuw week 7 gereed 
• Binnentuin Carre compleet met speeltoestellen, verlichting, verharding week 15 gereed 
• Binnentuin Cour compleet met speeltoestellen, verlichting, verharding week 15 gereed 
• Start aanleg beplanting week 12 

Wij hopen erop u hiermee enige duidelijkheid te hebben verstrekt aangaande de civiele 
werkzaamheden. 


