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Datum:  13 september 2013 
Nieuwsbrief nr. 4 
Hoek vanHolland  
L’Avenue, fase II Cuvette 
 
 
              
Voortgang bouwwerkzaamheden 
 
Na de bouwvakvakantie ( en ook tijdens de bouwvakvakantie ) vordert de bouw 
gestaag. Ondanks de vorige week ingevallen weersveranderingen van rustig 
nazomerweer naar onstuimig herfstweer kunnen de werkzaamheden over het 
algemeen nog steeds goed worden uitgevoerd. 
 
 
 
 

            
 
 
 
In week 37 is er gestart met het plaatsen van de binnenmuren in het 1e A blok bn 17 
t/m 9. In de aankomende weken zullen ook de andere woningen worden voorzien 
van de binnenmuren. Inmiddels zijn in alle woningen de trappen geplaatst. Bij het A 
blok  ( bn 17 t/m 9 ) is inmiddels de buitengevel gevoegd. Bij het C blok is gestart 
met het metselwerk begane grond. 
 

In deze editie: 
* voortgang werkzaamheden 
* errata en andere nuttige informatie 
* kijkmiddagen  
* opleveringsprognose 
* veiligheid op het bouwterrein 
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Errata en andere nuttige informatie 
 
Binnenkort ontvangt u nog een erratum inzake de aanpassingen van betonen 
waterslagen. Deze zijn in de bouwvergunning opgenomen als betonnen waterslagen, 
maar per abuis is dit verkeerd verwerkt in de verkoopbrochure. Voordeel is dat 
betonnen waterslagen een betere geluidsabsorptie hebben dan aluminium 
waterslagen. 
 
Vanwege installatie technische eisen zal in de 6 hoekwoningen ( bn 17,9,8,1,33 en 
49 ) een af schroefbaar paneel worden gemonteerd in de trapopgang i.v.m. de 
bereikbaarheid van de douche wtw bij leidingkoker. In geval van een calamiteit dient 
deze altijd bereikbaar te zijn in de woning.  
  
Kijkmiddagen vrij 20/9 en 4/10 16:00-17:00 ( kopers van het A-Blok) 
 
Op vrijdagmiddag 20 september 14:00-16:00 stelt uw aannemer Kroon & De 
Koning de kopers van het A blok bn 17 t/m 9 in de gelegenheid om een kijkje te 
komen nemen in de woning. Tevens is er de gelegenheid om uw keuken in te meten 
gegeven het feit dat bij deze bouwnummers de binnenwanden zijn geplaatst. Op 
vrijdag 4 oktober 14:00-16:00 kunnen de kopers van het A blok bn 8 t/m 1 de 
woning bekijken en de keuken komen inmeten. Voor het C blok zijn de kijkdagen op 
dit moment nog niet bekend. Zodra dit bekend is zullen de C blok bewoners hierover 
per email worden geïnformeerd 
 
Opleveringsprognose 
 
Zoals al eerder aangegeven in de verkoopgesprekken in 2012 staat de oplevering 
van de eerste woningen gepland voor najaar 2013.  Echter dit is o.a. afhankelijk van 
de voortgang werkzaamheden van de nutsbedrijven i.v.m. de aansluiting van elektra, 
gas en water. De aannemer verwacht hierover begin oktober meer duidelijkheid te 
kunnen geven. Uw aannemer zal trachten in een zo vroeg mogelijk stadium aan te 
geven in welke week en op welke dag uw woning wordt opgeleverd. Echter op dit 
moment is dit helaas nog niet mogelijk u hierover te informeren.  Contractueel dient 
uw aannemer u 14 dagen voor oplevering schriftelijk te informeren over uw 
opleverdatum. Echter uw aannemer zal alles in het werk stellen dit in een zo vroeg 
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mogelijk stadium aan u communiceren. Doelstelling zal zijn dat er circa 5 -7 
woningen per week zullen worden opgeleverd. Gezien de bouwstroom zal er gestart 
worden met de oplevering van de A woningen Blok 1 ( bn 17 t/m 9 en daarna Blok 2 ( 
Bn 8 t/m 1 ) waarna uitsluitend gestart zal worden met de oplevering van het C blok ( 
bn 33 t/m 49 ) Uiteraard zal de aannemer u hierover in een volgende nieuwsbrief 
verder informeren. 
 
Betreden bouwterrein 
 
Graag wijzen wij u als toekomstige bewoners van de wijk L’avenue erop dat het 
betreden van het bouwterrein Cuvette in het weekend en ‘’s avonds niet is 
toegestaan. Dit in verband met uw eigen veiligheid. Ook wijzen wij u erop dat het 
ook niet is toegestaan om op werkdagen op eigen initiatief het bouwterrein te 
betreden dit in verband met vrachtverkeer en werkzaamheden die gaande zijn.  
 
 
Aandachtspunten m.b.t. veiligheid kijkdagen: 
 

 Parkeren buiten het terrein aan de Dirk vd Burgweg en/of Leen van der 
Houwenstraat. 

 Grootste aandachtspunt op bouwterrein is voorkoming van valgevaar.  
 Steigers mogen niet betreden worden. 
 Geen huisdieren toegestaan. 
 Wij wijzen u erop dat kinderen niet zonder begeleiding en zonder toezicht het 

bouwterrein mogen betreden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Namens 
O.C.W. en OGA Makelaars 
 
 
 
 
 


